

DIE 5 HÄUFIGSTEN FÜHRUNGSFEHLER IM PROJEKT

1. Unklare
Erwartungen setzen

01

Fehler: Aufgaben und Ziele werden nicht konkret benannt.

Tipp: Definieren Sie klare Rollen, Zuständigkeiten und Deadlines.

2. Konflikte ignorieren

02

Fehler: Unstimmigkeiten werden aus Zeit- oder Harmoniegründen nicht angesprochen.

Tipp: Sprechen Sie Probleme frühzeitig an, direkt und konstruktiv.

3. Mikromanagement
statt Projektsteuerung

03

Fehler: Projektleiter*innen machen es selbst, statt zu führen.

Tipp: Delegieren Sie Aufgaben, behalten Sie den Überblick, konzentriere Sie sich auf Steuerung und Kommunikation.

4. Fehlende
Feedbackkultur

04

Fehler: Feedback gibt es nur bei Fehlern, oder überhaupt nicht.

Tipp: Bauen Sie regelmässige Feedbackschleifen ein und fragen Sie aktiv nach dem Bedarf und Bedürfnissen.

5. Stakeholder
vernachlässigen

Fehler: Die wichtigsten Anspruchsgruppen werden nicht oder zu spät eingebunden.

Tipp: Planen Sie Ihr Stakeholder-Management bewusst ein und pflegen eine regelmässige Kommunikation.

